Gemeente Vlaardingen

Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Bezoekadres:
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Telefoon:
(010) 248 4000

www.vlaardingen.nl/contact

www.vlaardingen.nl

datum	onderwerp	pagina
16 juni 2026	Vertraging AWZI-project Vergulde Hand West	
Zaaknummer		bijlage(n)
1087814		1

Geacht dagelijks bestuur,

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen heeft kennisgenomen van de recente ontwikkelingen rondom de planning van de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op Vergulde Hand West en de daarbij ontstane vertraging binnen het project.

Het college is onaangenaam verrast door zowel de inhoud als het moment waarop deze informatie bij ons bekend is geworden. Gezien de omvang, impact en onderlinge afhankelijkheden van dit project had de gemeente Vlaardingen verwacht eerder inzicht te krijgen in signalen die wezen op mogelijke vertraging of gewijzigde planning.

De vertraging raakt namelijk niet alleen de realisatie van de AWZI zelf, maar heeft ook directe consequenties gehad voor bestuurlijke en maatschappelijke keuzes die de gemeente Vlaardingen de afgelopen periode heeft moeten maken. Daarbij gaat het onder meer om de toekomst en inrichting van de opvanglocatie Mrija en de keuzes die daarin, mede in relatie tot de beschikbare ruimte en planning van het gebied, zijn gemaakt.

In dat kader heeft de gemeente bewust gekozen vast te houden aan de afgesproken lijn om de opvang op Mrija terug te brengen naar maximaal 800 Oekraïense ontheemden en niet verder uit te breiden. Dat betekent concreet dat circa 300 bewoners zijn uitgestroomd naar andere opvanglocaties, terwijl een deel van hen bij een ander tijdspad mogelijk langer in Vlaardingen had kunnen blijven wonen.

Daarnaast konden mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van Vlaardingse spoedzoekers niet meer betrokken worden bij de bestuurlijke afwegingen die inmiddels waren gemaakt. Ook ten aanzien van de tijdelijke woningen op Mrija heeft de gewijzigde planning gevolgen. Indien de gemeente eerder inzicht had gehad in de vertraging van het AWZI-project, was meer tijd beschikbaar geweest om alternatieve locaties, samenwerkingsmogelijkheden en andere scenario’s voor de herplaatsing van deze woningen te onderzoeken. Daarmee had de gemeente beter kunnen sturen op de toekomstige inzet van de woningen en de daaraan verbonden verplichtingen.

Zowel de afbouw van het aantal opvangplekken als de beperkte mogelijkheden voor herplaatsing van de tijdelijke gebouwen gaan gepaard met financiële belangen die oplopen tot meerdere miljoenen euro's. Juist vanwege de grote ruimtelijke en maatschappelijke impact van deze ontwikkelingen betreurt het college het dat deze informatie pas in dit stadium naar voren is gekomen. Dit doet afbreuk aan de gezamenlijke zorgvuldigheid die bij een dossier van deze omvang en gevoeligheid noodzakelijk is.

We verzoeken u de komende periode constructief samen te werken en voldoende oog te hebben voor de financiële en maatschappelijke belangen van de gemeente Vlaardingen. We zijn met elkaar in gesprek over onder meer het bevoegd gezag, de ontwikkeling van de bedrijventerreinen en de tijdelijke woningen van Mrija. De komende periode zullen we op een aantal gebieden aanvullende afspraken maken en we vragen u voldoende oog te hebben voor de gemeentelijke belangen.

Tegelijkertijd hecht het college eraan te benadrukken dat de gemeente Vlaardingen zich onverminderd blijft inzetten voor een constructieve samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris
drs. E. Stolk

de burgemeester
E.F.A. Zevenbergen