Hoogheemraadschap van Delfland

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN

UW BRIEF
16 juni 2026
UW KENMERK
1087814
ONS KENMERK
2531633
PROJECTCODE

DELFT
30 juni 2026

ONDERWERP
Reactie op uw brief inzake planning Waterzuivering Vergulde Hand

Geacht college,

Op 16 juni jongstleden heeft u ons een brief (zaaknummer 1087814) gestuurd over de recente ontwikkelingen rondom de planning van de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op Vergulde Hand West. We begrijpen uw teleurstelling over het verschuiven van de datum van oplevering van de nieuwe zuivering. Vlaardingen en Delfland werken al sinds 2020 samen aan dit project en hebben vanaf 2022 ook intensief samengewerkt om de tijdelijke woonwijk Mrija en het AWZI-project beide mogelijk te maken. Het zijn allebei projecten met een grote ruimtelijke en maatschappelijke impact. Wat ons betreft is dit een voorbeeld van hoe twee overheden samen in onze dichtbevolkte regio, korte en lange termijnopgaven zo goed mogelijk combineren. Daarbij ervaren wij ook hoe ingewikkeld het is om twee complexe projecten op een relatief kleine locatie goed op elkaar af te stemmen.

Gezien de constructieve samenwerking in de afgelopen jaren, verbaast het ons dat uw college in de brief, maar ook in de media, het beeld schetst dat Delfland Vlaardingen niet of te laat heeft geïnformeerd over het aanpassen van de planning. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau neemt Delfland de gemeente steeds mee in de ontwikkelingen van het project.

Al in oktober 2025 heeft Delfland, op verzoek van uw gemeente, per brief laten weten de kavel die Delfland van Vlaardingen heeft gekocht, niet per 31 maart 2027 nodig te hebben. Met de kennis van dat moment is aangegeven dat Delfland de grond niet eerder dan 1 september 2027 nodig heeft. In het bestuurlijk overleg in januari 2026 heeft de wethouder aangegeven dat Vlaardingen hier geen gebruik van wenste te maken en de grond zal leveren op 31 maart 2027.

BIJLAGE(N) -
CONTACT medewerker servicepunt • T 015 2608108• E loket@hhdelfland.nl
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

Zodra de nieuwe planning tot 2033 bij ons bekend was (in april 2026) hebben wij uw wethouder daarover in het periodieke bestuurlijk overleg op 21 april geïnformeerd.

In dit overleg met de wethouder is ook aangegeven dat uitloop van het project geen invloed heeft op de startdatum van de werkzaamheden buiten. De oorzaak voor het verschuiven van de opleverdatum is namelijk dat marktpartijen, tijdens de marktconsultatie die plaatvond in het eerste kwartaal van 2026, aangaven dat het project te groot is om in drie jaar te realiseren. Het ontwerp en de uitvoering vragen meer tijd.

Grote maatschappelijke opgaven op het gebied van infrastructuur, energie en water overal in het land vragen veel van de bouwsector. U zult begrijpen dat de nieuwbouw van deze grote AWZI vanuit verschillende perspectieven een complex project is in de huidige markt. Het risico op een mislukte aanbesteding is groot, wanneer Delfland onrealistische voorwaarden stelt, zoals planning. Een mislukte aanbesteding zou niet alleen gevolgen voor de planning hebben, maar ook financiële gevolgen die kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro's.

Het is zowel voor Delfland als voor Vlaardingen van belang dat zo spoedig mogelijk wordt gestart met de realisatie van de nieuwe AWZI. Najaar 2027 verwacht Delfland te starten met de werkzaamheden op het terrein, zoals eventuele voorbelasting en het aanplanten van de groene omlijsting van het terrein, zodat de beplanting alvast kan groeien.

Ook van onze zijde zullen wij ons onverminderd blijven inzetten voor een constructieve en zorgvuldige samenwerking met oog voor belangen van zowel Vlaardingen als Delfland. Wij kijken dan ook uit naar voortzetting van de goede samenwerking op dit voor beide partijen belangrijke en omvangrijke AWZI-project.

Met vriendelijke groet,
Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De secretaris, de dijkgraaf

ir. P.C. Janssen dr. P.H.W.M. Daverveldt