



Bestuursrapportage 2024

Projectenoverzicht verzamelkrediet **702108**
Aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027



Inhoud

1.	Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027	3
2.	Projecten in beeld	4
3.	Financiën in zicht	6
4.	Planning	7
5.	Projecten op kaart.....	8

1. Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die in 2000 van kracht is geworden en tot doel heeft om:

- 1) het watersysteem voor achteruitgang te behoeden en beschermen
- 2) uiterlijk in 2027 een goede ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren te bereiken en te behouden.

De waterkwaliteit voldoet nog niet. Er worden nog te veel schadelijke stoffen aangetroffen in te hoge concentraties én in het watersysteem van Delfland zijn nog te weinig mogelijkheden voor plantengroei (structuur), waardoor macrofauna (insecten) en vissen geen goede leefomgeving hebben. Voor het behalen van de KRW-doelen in 2027 is een ambitieus maatregelenpakket opgesteld. Eén van de maatregelen uit het KRW Programma Delfland 2022-2027 is de aanleg en versterking van het netwerk van Natte Ecologische Zones. Het gaat daarbij om de aanleg van onder andere natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vissenbossen.

Voor de planperiodes van de Stroomgebiedbeheerplannen SGBP2 (2016 – 2021) en SGBP3 (2022-2027) zijn verzamelkredieten beschikbaar gesteld door de Verenigde Vergadering. Voorliggend verzamelkrediet is voor SGBP3. Hieruit worden projecten gefinancierd waarvan de verkenning is gestart in de periode van SGBP3 (vanaf 2022).

2. Projecten in beeld

Zeven Gaten (ID0299)



Betreft: Aanleg golfbreker e.a. maatregelen, o.a. ander onderhoud

Prognose 2024: € 36.300

Opgave

Verbeteren en borgen van de ecologische waterkwaliteit het natuurgebied Zeven Gaten samen met Zuid Hollands Landschap (ZHL).

Context

Samen met ZHL verkennen wat hier mogelijk is om het gebied te verbeteren.

Realisatie

Het project zal waarschijnlijk in 2025 starten. De planning is afhankelijk van gezamenlijke planvorming met ZHL naar technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid, bij zowel Delfland als Zuid Hollands Landschap.

De Rel (ID0072)



Betreft: Aanleg NEZ, opp. Nog niet bekend

Prognose 2024 € 5.750

Opgave

Combinatie tussen ontwikkeling natuur (incl. natuur begraven), verbreding van de Rel en aanleg NEZ. Delfland maakt gebruik van de meekoppelkans natuuropproject van Zuid Hollands Landschap.

Context

Samen met ZHL verkennen wat hier mogelijk is.

Realisatie

Het project zal waarschijnlijk in 2025 starten. De planning is afhankelijk van ZHL en de gezamenlijke verkenning naar technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid.

NEZ Lombokstraat Delft (ID1054)



Betreft: Aanleg NVO

Kosten tot nu: € 64.156

Opgave

Aanleg NVO i.c.m. het vervangen van de oude beschoeiing.

Context

Bij het project Lombokstraat (Stevige dijken) voor het vervangen van de oude beschoeiing door nieuwe beschoeiing is m.b.t. duurzaamheid en natuur ook direct een natuurvriendelijke oever aangelegd.

Realisatie

Over een lengte van 143 meter is een NVO aangelegd (onderwaterbeschoeiing met verschillende dieptes klei en beplanting) over een breedte van circa 1m. Daarnaast is aansluitend over een lengte van 134m een rij palen met wilgentakken aangelegd.

Vlaardingervaart



Betreft: Herinrichting NEZ/vispaaiplaats

Prognose 2024 € 33.000

Opgave

Herinrichting van de NEZ / vispaaiplaats.


Context

Meer overgangen nat/droog om natuur ruimte te geven

Realisatie

Het project zal waarschijnlijk in 2024 starten. De planning is afhankelijk van inzet aannemer.

3. Financiën in zicht



	Project	Naam	Totaal uitvoerings krediet	Uitgave tm 2023	Realisatie 2024	Openst. saldo verpl.en	Prognose 2024	POP-Subsidie
1	0.702108/002	NEZ zeven gaten	€ 16,250	€ 16,244	€ 16,244		€ 36,300	
2	0.702108/003	NEZ De Rel	€ 5,750				€ 5,750	
3	0.702108/005	NEZ Lombokstraat *	€ 64,156	€ 64,156	€ 64,156			
4	0.702108/004	NEZ Vaardingervaart modificatie	€ 1,115,000				€ 33,000	
		<i>Onderstaande projecten zijn in de verkenningsfase</i>						
	0.702108/006	NVO Middendorpweg, Rijswijk Buiten						
	0.702108/007	NVO Langs de Vliet, bij Leidschendam						
	0.702108/008	NEZ Slagenlandschap Plaspoelpolder						
	0.702108/009	NVO Kadeverst.Kanaalweg/Hoge Noordweg						
	0.702108/010	NVO Havenkwartier Rijswijk						
	0.702108/011	NEZ Galgeweg uitbreiding Olsthorn						
	0.702108/012	NEZ Zanddijk						
	0.702108/013	NEZ Elzenbroekbos in Delfgauw						
	0.702108/014	Diverse nvo's Schiedam						
	0.702108/015	NEZ Bonnenpolder						
	0.702108/016	NEZ Ockenburg						
	0.702108/017	NEZ Gouw						
	0.702108/018	NEZ Boomawatering						
	0.702108/019	NEZ Gantel de Baak						
	0.702108/001	Waternatuur maatregelen 2022 - 2027	€ 6,798,844					
		Totaal	€ 8,000,000	€ 80,400	€ 80,400	€ 0	€ 75,050	€ 0


* reeds afgesloten

4. Planning

Projecten Waternatuur	2023	2024	2025	2026	2027
NEZ Waalplas					
NEZ zeven gaten					
NEZ De Rel					
NEZ Lombokstraat Delft					
<i>Onderstaande projecten zijn in de verkenningsfase</i>					
NVO Middendorpweg, Rijswijk Buiten					
NVO Langs de Vliet, bij Leidschendam					
NEZ Slagenlandschap Plaspoelpolder					
NVO Kadeverst.Kanaalweg/Hoge Noordweg					
NVO Havenkwartier Rijswijk					
NEZ Galgeweg uitbreiding Olsthorn					
NEZ Zanddijk					
NEZ Elzenbroekbos in Delfgauw					
Diverse nvo's Schiedam					
NEZ Bonnenpolder					
NEZ Ockenburg					
NEZ Gouw					
NEZ Boomawatering					
NEZ Gantel de Baak					

Legenda
 Voorbereiding
 Realisatie
 Gereed/Ontwikkelbeheer

5. Projecten op kaart



Legenda:

- = Groene corridors
- = Watergangen zonder ecologische inrichting
- = Stapstenen
- = Locaties van kerngebieden

1. NEZ Zeven gaten
2. NEZ De Rel
3. NEZ Lombokstraat
4. NEZ Vlaardingervaart