



BURAP 2025

Projectenoverzicht verzamelkrediet **702108**
Aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027



Inhoud

1. Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027	3
2. Wat hebben we gedaan?	4
3. Projecten in beeld	5
4. Financiën in zicht	7
5. Planning	8
6. Projecten op kaart	9

1. Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die in 2000 van kracht is geworden en tot doel heeft om:

- 1) Het watersysteem voor achteruitgang te behoeden en beschermen
- 2) Uiterlijk in 2027 een goede ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren te bereiken en te behouden.

De waterkwaliteit voldoet nog niet. Er worden nog te veel schadelijke stoffen aangetroffen in te hoge concentraties én in het watersysteem van Delfland zijn nog te weinig mogelijkheden voor plantengroei (structuur), waardoor macrofauna (insecten) en vissen geen goede leefomgeving hebben. Voor het behalen van de KRW-doelen in 2027 is een ambitieus maatregelenpakket opgesteld. Eén van de maatregelen uit het KRW Programma Delfland 2022-2027 is de aanleg en versterking van het netwerk van Natte Ecologische Zones. Het gaat daarbij om de aanleg van onder andere natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vissenbossen.

Voor de planperiodes van de Stroomgebiedbeheerplannen SGBP2 (2016 – 2021) en SGBP3 (2022-2027) zijn verzamelkredieten beschikbaar gesteld door de Verenigde Vergadering. Voorliggend verzamelkrediet is voor SGBP3. Hieruit worden projecten gefinancierd waarvan de verkenning is gestart in de periode van SGBP3 (vanaf 2022).

2. Wat hebben we gedaan?

Om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren zijn we bezig met de planvorming van nieuwe NEZ om het NEZ netwerk verder te ontwikkelen.

De uitvoering van project NEZ De Rel gaat dit jaar van start; dit is een samenwerking met Het Zuid Hollands Landschap. De start van de uitvoering van het herstelproject NEZ Vlaardingervaart staat ook gepland voor later dit jaar. Het herstelproject NEZ Wennetjessloot is naar voren gehaald en de uitvoering hiervan gaat ook in 2025 van start. De vervanging van de NVO Drijvende oevers Holle Watering die aan vervanging toe zijn zitten nog in de planvorming, maar wordt mogelijk dit jaar al uitgevoerd.

3. Projecten in beeld

Zeven Gaten (ID0299)



Betreft: Aanleg golfbreker e.a. maatregelen,
o.a. ander onderhoud
Krediet: € 16.250
Prognose 2025: € -

Opgave

Verbeteren en borgen van de ecologische waterkwaliteit het natuurgebied Zeven Gaten samen met Zuid Hollands Landschap (ZHL).

Context

Samen met ZHL verkennen wat hier mogelijk is om het gebied te verbeteren.

Realisatie

Het project zal waarschijnlijk in 2026 starten.

De Rel (ID0072)



Betreft: Aanleg NEZ van circa 8000m²
Krediet: € 443.633
Prognose 2025: € 50.000

Opgave

Combinatie tussen ontwikkeling natuur (incl. natuur begraven), verbreding van de Rel en aanleg NEZ. Delfland maakt gebruik van de meekoppelkans natuurproject van Zuid Hollands Landschap.

Context

Samen met ZHL aanleggen van een NEZ, waar ZHL water graaft voor watercompensatie en Delfland het verder aanpast naar een NEZ.

Realisatie

Het project zal in 2025 starten.

Vlaardingervaart



Betreft: Herinrichting NEZ/vispaaiplaats
Krediet: € 1.115.000
Prognose 2025: € 200.000

Opgave

Herinrichting van de NEZ / vispaaiplaats. Deze is niet goed aangeslagen in het verleden. Inmiddels is de werkwijze aangepast aan de kennis van nu. Het profiel moet aangepast worden met meer droge delen en op de juiste manier worden ingeplant. Ook wordt het geschikt gemaakt voor rijdend onderhoud i.p.v. varend.

Context

Meer overgangen nat/droog om natuur ruimte te geven. De juiste inplant toepassen.

Realisatie

Planning : 2025-2026

Gantel de Baak



Betreft: Aanleg NEZ

Krediet: € 145.000,-

Prognose 2025: € -

Opgave

Combinatie tussen woningbouwontwikkeling en NEZ locatie, waar de ontwikkelaar water graaft die door Delfland ingericht wordt als een NEZ.


Context

Samenwerking met ontwikkelaar voor de aanleg NEZ en golfbreker

Realisatie

Planning : 2025- 2026

NEZ Wennetjessloot



Betreft: Herinrichting NEZ

Krediet: € 359.300

Prognose 2025: € 200.000

Opgave

Herinrichting van de NEZ. Deze is niet goed aangeslagen in het verleden. Inmiddels is de werkwijze aanzienlijk verbeterd en wordt hier een golfbreker geplaatst, het profiel aangepast en wordt op de juiste manier ingeplant en beschermd.


Context

Herinrichting NEZ in combinatie met mitigerende maatregel

Realisatie

Planning : 2025-2026

4. Financiën in zicht





Projectnummer + omschrijving	Actueel krediet	Uitgave t/m 2024	Realisatie 2025	Openstaand saldo verplichtingen	Prognose uitgave 2025
0.702108/001 Verzamelkrediet Waternatuur	€ 5.856.661	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/002 NEZ Zeven Gatén	€ 16.250	€ 16.244	€ -	€ 6.374	€ -
0.702108/003 NEZ De Rel	€ 443.633	€ 5.748	€ -	€ -	€ 50.000
0.702108/004 NEZ Vlaardingervaart modificatie	€ 1.115.000	€ 537.021	€ -	€ 34.458	€ 200.000
0.702108/005 NVO Lombokstraat	€ 64.156	€ 64.156	€ -	€ -	€ -
0.702108/006 NVO Middendorpweg, Rijswijk Buiten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/007 NVO Langs de Vliet, bij Leidschendam	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/008 NEZ Slagenlandschap Rijswijk Pasgeld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/009 NVO Kadeversterking Kanaalweg/Hoge Noordweg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/010 NVO Havenkwartier Rijswijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/011 NVO Drijvende oevers Holle Watering (herstel)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 67.500
0.702108/012 NEZ Zanddijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/013 NEZ Elzenbroekbos in Delfgauw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/014 Schiedamse Schieoevers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/015 NEZ Bonnepolder	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/016 NEZ Ockenburg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/017 NEZ De Gouw Kwintsheul	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/018 NEZ Boomawatering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/019 NEZ Gantel de Baak	€ 145.000	€ 216.000	€ -	€ -	€ -
0.702108/020 NVO Sterrenbuurt Lansingerland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/021 NEZ Wennetjessloot	€ 359.300	€ -	€ -	€ -	€ 200.000
0.702108/022 NEZ Tweemolentjesvaart	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/023 NEZ Schie Abtwoudsebos	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 8.000.000	€ 839.169	€ -	€ 40.833	€ 517.500

5. Planning

<i>Projecten Waternatuur</i>	2023	2024	2025	2026	2027
NEZ Zeven gaten	planvorming	planvorming	voorbereiding	voorbereiding	voorbereiding
NEZ De Rel	planvorming	planvorming	voorbereiding	voorbereiding	voorbereiding
NEZ Vlaardingervaart	planvorming	planvorming	voorbereiding	voorbereiding	voorbereiding
NEZ Lombokstraat Delft	voorbereiding	voorbereiding	voorbereiding	voorbereiding	voorbereiding
NEZ Gantel de Baak	planvorming	planvorming	voorbereiding	voorbereiding	voorbereiding
NEZ Wernetjessloot	planvorming	planvorming	voorbereiding	voorbereiding	voorbereiding
<i>Onderstaande projecten zijn in de verkenningsfase</i>					
NVO Middendorpweg, Rijswijk Buiten	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NVO Langs de Vliet, bij Leidschendam	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NEZ Slagenlandschap Plaspoelpolder	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NVO Kadeverst.Kanaalweg/Hoge Noordweg	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NVO Havenkwartier Rijswijk	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NVO Drijvende oevers Holle Watering	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
Diverse NVO's Schiedam	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NEZ Ockenburg	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NEZ De Gouw Kwintshoul	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NEZ Boomawatering	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NVO Sterrenbuurt Lansingerland	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NEZ Tweemolentjesvaart	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming
NEZ Schie Abtwoudsebos	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming	planvorming

realisatie	
voorbereiding	
planvorming	

6. Projecten op kaart



1. NEZ Zeven gaten
2. NEZ De Rel
3. NEZ Vlaardingervaart
4. NEZ Lombokstraat
5. NEZ Gantel de Baak
6. NEZ Wennetjessloot